Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie **Tarnów, 28 września 2018 r.**

ul. Adama Mickiewicza 8
33-100 Tarnów

Dotyczy projektu nr POWR.03.01.00-00-DU08/18-00

Okres realizacji projektu: od: 2018-09-01 do: 2022-07-30

Harmonogram realizacji projektu

Rok	2018				2019												2020												2021												2022						
Kwartał	III	IV			I			II			III			IV			I			II			III			IV			I			II			III			IV			I			II			III
Miesiąc	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7
Zadanie 1 - Opracowanie i realizacja programów kształcenia na studiach dualnych na kierunku EiT																																															
Działanie 1 - Opracowanie ramowego planu studiów dualnych na kierunku EiT																																															
Działanie 2 - Opracowanie 48 sylabusów przedmiotów w programie kształcenia na studiach dualnych na kierunku EiT																																															
Działanie 3 - Wynagrodzenia uzupełniające dla nauczycieli zatrudnionych do prowadzenia zajęć na studiach dualnychna kierunku EiT																																															
Działanie 4 - Zatrudnienie 1 specjalisty z zewnątrz na 1/3 etatu do prowadzenia zajęć na studiach dualnych na kierunku EiT																																															
Zadanie 2 - Opracowanie i realizacja programu kształcenia na studiach dualnych dla kierunku Mechatronika																																															
Działanie 5 - Opracowanie ramowego planu studiów dualnych na kierunku Mechatronika																																															
Działanie 6 - Opracowanie 50 sylabusów przedmiotów w programie kształcenia na studiach dualnych na kierunku Mechatronika																																															
Działanie 7 - Wynagrodzenia uzupełniające dla nauczycieli zatrudnionych do prowadzenia zajęć na studiach dualnych na kierunku Mechatronika																																															
Działanie 8 - Zatrudnienie 1 specjalisty z zewnątrz na 1/3 etatu do prowadzenia zajęć na studiach dualnych na kierunku Mechatronika																																															
Działanie 9 – Zakup wyposażenia: 18 stołów laboratoryjnych , 18 krzeseł, 18 zestawów komputerowych, 2 multimedialne tablice interaktywne dla 2 sal do prowadzenia ćwiczeń audytoryjnych, projektowych i lab oraz specjalistycznych wykładów dla studentów studiów dualnych na kierunkach: EiT oraz Mechatronika.																																															
Zadanie 3 - Opracowanie i realizacja merytorycznych planów stażowych dla kierunków: EiT oraz Mechatronika																																															
Działanie 10 - Opracowanie harmonogramów i ramowych planów staży dla kierunków EiT oraz Mechatronika																																															
Działanie 11 - Zawarcie porozumień Uczelnia-Pracodawca , Uczelnia-Student i wypłata stypendiów studentom studiów dualnych na kierunkach: EiT oraz Mechatronika																																															
Działanie 12 - Ustalenie listy opiekunów stażystów ze strony pracodawców i wypłata wynagrodzeń dla tych opiekunów																																															
Zadanie 4 - Kurs Autodesk AutoCAD																																															
Działanie 13 - Przeprowadzenie certyfikowanego kursu Autodesk AutoCAD																																															
Zadanie 5 - Kurs operatora obrabiarek numerycznych CNC																																															
Działanie 14 – Przeprowadzenie certyfikowanego kursu operatora obrabiarek CNC																																															
Zadanie 6 - Kurs Design for EMC																																															
Działanie 15 - Przeprowadzenie certyfikowanego kursu Dessign for EMC																																															
Zadanie 7 - Kurs Autodesk Inventor																																															
Działanie 16 - Przeprowadzenie certyfikowanego kursu Autodesk Inventor																																															